



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE

N.489/Registro Generale in data 17/09/2024

Proposta Nr 207 del 14/09/2024

OGGETTO:	VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – OP 11/2023" – CUP H27H23001250004: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI – CIG A01CBCE230
-----------------	--

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 985

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – OP 11/2023" – CUP H27H23001250004: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI – CIG A01CBCE230

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 18/09/2024

IL MESSO COMUNALE
DAL CORSO MICAELA

Proposta Nr 207 del 14/09/2024

OGGETTO: VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – OP 11/2023" – CUP H27H23001250004: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI – CIG A01CBCE230

Il Responsabile di Settore 3 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che:

- a seguito di una ricognizione effettuata dall'ufficio competente, è emerso che alcune delle strade di competenza comunale non versano in uno stato ottimale;
- nello specifico, sono presenti localizzati avvallamenti, buche e/o voragini che possono causare immediato pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO che, al fine di effettuare i lavori per la messa in sicurezza di tali tratti di strade comunali, consistenti in interventi di asfaltatura della sede stradale e di rifacimento della relativa segnaletica orizzontale e verticale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2023, sono stati stanziati € 80.000,00 per lavori di "Messa in sicurezza strade comunali – OP 11/2023";

DATO ATTO che, con Determinazione n. 208 del 28/04/2023, successivamente modificata dalla Determinazione n. 415 del 05/08/2024, sono state individuate le figure professionali interne all'Ente, nonché il RUP dell'opera in questione, nella persona del Geom. Stefania Pierazzo;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. 433 del 16/08/2023, è stato affidato all'Ing. Alessandra Basso l'incarico relativo alle attività di service progettuale e di responsabile per la sicurezza, per l'importo complessivo di € 5.303,34;

RILEVATO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 04/10/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica ed esecutivo dei lavori in parola, per un importo complessivo di € 80.000,00;

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 694 del 15/12/2023 con la quale i lavori per la realizzazione dell'opera sono stati affidati alla ditta Asfalti Barizza S.r.l., con sede in Via Cavin del Do' n. 3/I – 30036 Santa Maria di Sala (VE), P.Iva 04514900275, per una spesa complessiva di € 68.115,13 di cui € 53.997,34 per lavori, € 1.834,73 per oneri per la sicurezza ed € 12.283,06 per Iva al 22%;
- il contratto rep. n. 2460 del 18/01/2024 stipulato tra il Comune di Campodarsego e la ditta Asfalti Barizza S.r.l.;
- la Determinazione n. 442 del 21/08/2024 con la quale è stato affidato all'Ing. Alessandra Basso l'incarico per lo svolgimento dell'attività di Direzione Lavori, per la somma complessiva di € 3.045,12;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Direttore Lavori ed il RUP dell'opera in parola hanno comunicato l'insorgere di alcune circostanze impreviste ed imprevedibili, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante al progetto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023;
- pertanto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2024, sono stati stanziati ulteriori € 30.000,00 – finanziati con avanzo di amministrazione, attestando il quadro economico a complessivi € 110.000,00;

- con Deliberazione n. 106 del 11/09/2024, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione della variante in corso d'opera del progetto di "Messa in sicurezza strade comunali – OP 11/2023";

PRECISATO che:

- con la stesura della perizia di variante, è stato rimodulato il quadro economico anche in termini di Iva e di incentivi per le funzioni tecniche;
- la copertura economica dei lavori aggiuntivi è stata assicurata facendo ricorso ai maggiori stanziamenti previsti con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2024;

VISTO il nuovo quadro economico dell'opera, approvato con Deliberazione n. 106 del 11/09/2024, come di seguito indicato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	Q.E. PROGETTO	Q.E. AFFIDAMENTO	DIREZIONE LAVORI	Q.E. VARIANTE
A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 58.155,45	€ 53.997,34	€ 53.997,34	€ 66.749,41
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.834,73	€ 1.834,73	€ 1.834,73	€ 1.834,73
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 59.990,18	€ 55.832,07	€ 55.832,07	€ 68.584,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Spese tecniche (oneri previdenziale e Iva inclusi)	€ 5.303,34	€ 5.303,34	€ 5.303,34	€ 5.303,34
B2	Iva 22% su A	€ 13.197,84	€ 12.283,06	€ 12.283,06	€ 15.088,51
B3	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.199,80	€ 1.199,80	€ 1.199,80	€ 1.371,68
B4	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B5	Imprevisti	€ 273,84	€ 273,84	€ 273,84	€ 14.544,44
B6	Sconto 7,15%		€ 5.072,89	€ 2.027,77	€ 2.027,77
B7	Direzione Lavori (oneri previdenziali e Iva inclusi)			€ 3.045,12	€ 3.045,12
B	Totale somme a disposizione	€ 20.009,82	€ 24.167,93	€ 24.167,93	€ 41.415,86
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00

PRECISATO che:

- la perizia di cui sopra comporta delle variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale, nonché l'introduzione di nuovi prezzi per permettere un'adeguata valorizzazione economica rispetto alle lavorazioni effettivamente necessarie;
- il RUP Geom. Stefania Pierazzo ha comunicato alla ditta Asfalti Barizza S.r.l. le condizioni della perizia e la ditta, in data 05/09/2024, ha sottoscritto l'Atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara;

RAVVISATA pertanto, la necessità di integrare l'impegno precedentemente assunto con Determinazione n. 694 del 15/12/2023 a favore dell'impresa Asfalti Barizza S.r.l., con sede in Via Cavin del Do' n. 3/I – 30036 Santa Maria di Sala (VE), P.Iva 04514900275, per la somma complessiva, al netto del ribasso d'asta del 7,15%, di € 12.752,07, oltre Iva nella misura di legge;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_44020592, data richiesta 06/06/2024, scadenza validità 04/10/2024, che attesta la regolarità contributiva della ditta;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra riportato e delle nuove lavorazioni necessarie, per permettere lo svolgimento dei lavori integrativi di perizia, è concessa alla ditta appaltatrice una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 21/12/2023 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Settore Governo del Territorio, per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2024 all'Arch. Bizzotto Gabriele e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata svolta dal Geom. Stefania Pierazzo;

DATO ATTO che il codice CUP dell'opera è H27H23001250004;

DATO ATTO che il codice CIG relativo ai lavori è il n. A01CBCE230;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 con il quale, tra l'altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 giusta delibera CIVIT n. 59/2013;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI RITENERE quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che, con Deliberazione n. 28 del 27/06/2024, il Consiglio Comunale ha provveduto allo stanziamento di ulteriori € 30.000,00 per la realizzazione dell'opera, attestando il quadro economico a complessivi € 110.000,00;

3. DI INTEGRARE, per le motivazioni riportate in premessa, l'impegno di spesa precedentemente assunto a favore dell'impresa Asfalti Barizza S.r.l., con sede in Via Cavin del Do' n. 3/l – 30036 Santa Maria di Sala (VE), P.Iva 04514900275, per la somma complessiva di € 15.557,53 di cui € 12.752,07 per lavori ed € 2.805,46 per Iva al 22%, con imputazione al capitolo 508800 "TRASPORTI – VIABILITÀ – INVESTIMENTI E ACQUISTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2023" Voce del Piano Finanziario U.2.02.01.09.12 del bilancio 2024/2026, annualità 2024, all'interno del quadro economico dell'opera, come di seguito indicato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	Q.E. PROGETTO	Q.E. AFFIDAMENTO	DIREZIONE LAVORI	Q.E. VARIANTE
A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 58.155,45	€ 53.997,34	€ 53.997,34	€ 66.749,41
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.834,73	€ 1.834,73	€ 1.834,73	€ 1.834,73
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 59.990,18	€ 55.832,07	€ 55.832,07	€ 68.584,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Spese tecniche (oneri previdenziale e Iva inclusi)	€ 5.303,34	€ 5.303,34	€ 5.303,34	€ 5.303,34
B2	Iva 22% su A	€ 13.197,84	€ 12.283,06	€ 12.283,06	€ 15.088,51
B3	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.199,80	€ 1.199,80	€ 1.199,80	€ 1.371,68
B4	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B5	Imprevisti	€ 273,84	€ 273,84	€ 273,84	€ 14.544,44
B6	Sconto 7,15%		€ 5.072,89	€ 2.027,77	€ 2.027,77
B7	Direzione Lavori (oneri previdenziali e Iva inclusi)			€ 3.045,12	€ 3.045,12
B	Totale somme a disposizione	€ 20.009,82	€ 24.167,93	€ 24.167,93	€ 41.415,86
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00

4. DI DARE ATTO che l'obbligazione di cui in premessa e per la quale viene impegnata la spesa diventerà esigibile per € 15.557,53 nell'anno finanziario 2024;

5. DI DARE ATTO che, a seguito della presente integrazione, la spesa complessiva impegnata a favore dell'impresa Asfalti Barizza S.r.l. ammonta ad € 83.672,65, di cui € 66.749,41 per lavori, € 1.834,73 per oneri per la sicurezza ed € 15.088,51 per Iva al 22%;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del TUEL, l'impegno di cui alla presente determinazione sarà comunicato all'aggiudicatario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento dello stesso nella successiva fattura o documento di spesa;

7. DI DARE ATTO che la presente integrazione sarà perfezionata mediante sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto rep. n. 2460 del 18/01/2024, di cui all'All. A alla presente Determinazione;

8. DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ed il relativo parere tecnico, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 8 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente codice di comportamento dei dipendenti dell'ente;

9. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezioni "Provvedimenti – "Provvedimenti dei dirigenti" e "Bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

10. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

**Il Responsabile di Settore
Arch. Gabriele Bizzotto**



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Determina N. 489 del 17/09/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – OP 11/2023" – CUP H27H23001250004: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI – CIG A01CBCE230

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Data parere: 18/09/2024

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi